

План («Дорожная карта»)  
первоочередных действий по созданию и функционированию Центров  
образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Чулковская СОШ» и  
филиала МБОУ «Чулковская СОШ» «Полянская ООШ»

11	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Машникова Л.А.	Приказ	апрель 2024 г
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»	Машникова Л.А., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	План Мероприятий	апрель 2024 г.
1.3.	Назначение руководителя Центра	Машникова Л.А	Приказ	апрель 2024 г.
	Создание рабочей группы	Малак Е.М., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Приказ	сентябрь 2024 г
<b>II. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Машникова Л.А	Заявки на финансирование	апрель 2024
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Отчеты	апрель-июнь 2024 г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Машникова Л.А., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Акт	июнь 2024 г
<b>III. Кадровое обеспечение</b>				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации	Малак Е.М., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Свидетельства о повышении квалификации	апрель-август 2024 г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной	Малак Е.М., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Рабочие программы педагогов	01сентября 2024 г

	деятельности, занятий дополнительного образования			
3.3.	Составление штатного расписания Центра	Машникова Л.А., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Приказ по утверждению штатного расписания	01.09.2024 г

3.4.	Разработка должностных инструкций работников Центра	Машникова Л.А., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2024 г.
------	---	--	---	---------------

#### **IV. Информационное сопровождение**

4.1.	Информация о начале реализации проекта	Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Новости, статьи	август - сентябрь 2024 г.
4.2.	Размещение информации на сайте	Тарасова Л.А., Жарков Ю.А., Куцаева Е.И.	Разделы «Точка роста»	сентябрь 2024 г
4.3.	Открытие Центра	Машникова Л.А., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Торжественное мероприятие	сентябрь 2024 г
4.4.	Организация работы Центра	Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Расписание, планирование	сентябрь 2024 г
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Машникова Л.А., Малак Е.М., Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Информация на сайте школы	сентябрь 2024 г
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Тарасова Л.А., Жарков Ю.А., учителя	Приказ	сентябрь 2024 г
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий плана	Тарасова Л.А., Жарков Ю.А.	Отчет	еженедельно